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Dalam kegiatan manajemen proyek diperlukan koordinasi yang bagus dan kerjasama tim yang kompak 
antar divisi pelaksana proyek. Selama ini, secara kovensional untuk membuat perencanaan proyek maupun 
melakukan review dan evaluasi jalannya proyek, perlu diadakan rapat atau pertemuan langsung dari orang-
orang yang berperan sebagai manajer dan perencana. Para manajer profesional ini seringkali adalah orang-
orang yang mobilitasnya tinggi sehingga tidak selalu berada ditempat pada saat dibutuhkan, sehingga 
koordinasi proyek akan terhambat dan menjadi tidak efisien. Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini 
khususnya internet, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk diselesaikan dengan menyediakan 
perangkat lunak yang dikhususkan untuk manajemen proyek, yang bisa diakses online secara multiuser dengan 
pendekatan sifat real time sehingga para manajer dapat melakukan kolaborasi kerja di mana saja mereka 
berada selama tersedia perangkat komputer yang terhubung dengan internet. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Dalam Teknik Informatika, aplikasi 
seperti ini merupakan aplikasi terdistribusi, karena itu idealnya harus dibuat bersifat portabel agar dapat 
berjalan pada semua sistim operasi komputer, dan tidak terhambat oleh restriksi internet (sering kali berupa 
firewall). Untuk mewujudkan sifat-sifat tersebut, aplikasi ini disusun dengan teknologi J2EE, Java, Web Service, 
dan untuk enkapsulasi data digunakan struktur XML karena fleksibel dan mampu merepresentasikan struktur 
hirarki data berbentuk tree. Dalam perancangan aplikasi ini digunakan bahasa UML untuk memodelkan 
aplikasi, sedangkan pemodelan data menggunakan Conceptual Data Model dan Physical Data Model 
Fitur utama yang dibuat untuk manajemen proyek pada aplikasi ini adalah komponen Gantt Chart yang 
menerapkan metode Diagram Presedensi. Komponen ini dapat membantu manajer untuk melakukan manajemen 
proyek dengan menyediakan fitur untuk menggambarkan secara visual pelaksanaan proyek dengan elemen–
elemen Gantt Chart yaitu : Task Sheet, Diagram Pane, Time Line, dan Work Calendar. Dengan penerapan  
metode Diagram Presedensi akan mempermudah perencana proyek dalam penentuan jadwal start dan finish 
dari task-task penyusun proyek Aplikasi yang telah dibuat telah mengalami uji coba untuk berjalan secara 
multiuser, dan dari beberapa kali skenario uji coba yang dijalankan aplikasi sudah berjalan sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan. 
 




 Dengan adanya perkembangan teknologi dan era 
globalisasi yang tengah bergulir, banyak sekali lahan 
bisnis dan pekerjaan baru bermunculan. Sebagian 
dari bisnis dan pekerjaan ini membutuhkan mobilitas 
yang sangat tinggi dari para pelaku bisnisnya 
meliputi manajer proyek atau bisnis, line manager 
perusahaan, karyawan, dan juga customer. Contoh 
yang dapat kita ambil misalnya adalah sebuah proyek 
pembuatan software untuk mengimplementasikan 
proses bisnis sebuah perusahaan atau industri yang 
dikerjakan oleh perusahaan pembuat software. 
Kebanyakan customer ini berada pada tempat yang 
berjauhan, dengan kemungkinan tiap customer juga 
memiliki unit–unit bisnis yang berjauhan, sehingga 
seorang manajer proyek software, analis sistem, 
maupun pemrogram software harus memiliki 
mobilitas tinggi untuk berhubungan dengan customer 
seperti ini. 
 Untuk melakukan manajemen sebuah proyek 
seperti itu, tentunya diperlukan sebuah perangkat  
pendukung yang mampu dijadikan sebagai sarana 
komunikasi dan interaksi  antar participant (peserta) 
proyek,  yaitu sebuah sistem perangkat lunak 
Lili, Pengembangan Aplikasi Manajemen Proyek Secara Grafis Berbasis Web 
149 
manajemen proyek yang sifatnya online, dan mudah 
diakses dari mana saja. Akan lebih baik lagi apabila 
perangkat lunak ini mempunyai visual interface yang 
interaktif dan fleksibel sehingga memberikan 
dukungan yang sangat signifikan terhadap 
penyampaian informasi. 
 Dengan adanya aplikasi manajemen proyek 
online, efisiensi waktu dan biaya perusahaan dapat 
ditingkatkan. Hal ini bisa dicapai karena masing–
masing peserta proyek yaitu : 
1. Manajer Proyek, baik perorangan maupun 
sebuah tim, dapat membuat sebuah perencanaan 
proyek baik penjadwalan maupun alokasi sumber 
daya perusahaan dari mana saja ia berada, karena 
umumnya manajer proyek ini adalah individu 
yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Ia 
juga dapat menyesuaikan rencana proyek, 
tergantung dari kelancaran jalannya proyek. 
2. Karyawan Proyek, dapat memperoleh penugasan 
pekerjaan kapan saja, serta dapat melaporkan 
perkembangan pekerjaan yang dilakukannya, 
umumnya adalah berupa persentase kemajuan 
(progress). 
3. Stakeholder Proyek, yaitu siapapun baik 
perorangan maupun organisasi yang 
berkepentingan dengan proyek, dapat memantau 
dan memperoleh informasi tentang jalannya 
proyek. 
 
 Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan 
dalam pembuatan aplikasi project management 
online dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 
mewujudkan   tentang aplikasi terdistribusi yang 
paling ideal, agar hasilnya dapat memberikan 
performa yang optimal, yaitu  : 
1. Bagaimana membuat aplikasi project 
management khususnya fasilitas Gantt Chart yang 
merupakan komponen visual dengan elemen-
elemen Task Sheet, Diagram Pane, Time Line, 
dan Work Calendar dengan pemrograman Java 
agar bersifat portabel. 
2. Bagaimana menerapkan metode Diagram 
Presedensi terhadap task-task yang menyusun 
Gantt Chart untuk mempermudah manajemen 
proyek. 
3. Bagaimana merancang dan mengatur mekanisme 
agar aplikasi project management dapat 
digunakan secara online dan multiuser dengan 
pendekatan sifat real time. 
4. Bagaimana menerapkan sistim komunikasi data 
berbasis Web Service pada aplikasi project 
management, dengan format data menggunakan 
XML, agar aplikasi dapat diakses dengan koneksi 
internet dengan hambatan firewall seminimal 
mungkin sesuai sifat web. 
5. Bagaimana merancang aplikasi project 
management dalam arsitektur three-tier, yaitu 
dibagi dalam Presentation Layer, Business Logic 
Layer (middle-tier), dan Data Access Layer 
karena dengan arsitektur ini akan mudah 
dilakukan pengembangan dan deployment. 
6. Karena   merupakan  sebuah  aplikasi   case–tool 
visual,   harus   dirancang  
bagaimana supaya interface client bisa dibuat 
interaktif sehingga akan membuat kegiatan 
manajemen proyek menjadi efektif. 
 
2. MANAJEMEN PROYEK, J2EE, DAN WEB 
SERVICE 
Manajemen proyek dikatakan bagus bila dapat 
mengoptimalkan tiga faktor yaitu waktu, biaya, dan 
performa atau kualitas. Sebuah proyek dikatakan 
sukses apabila diselesaikan tepat waktu, dalam 
anggaran yang telah ditentukan, dan menunjukkan 
performa atau kualitas seperti yang ditetapkan 
sebelumnya. Terdapat beberapa teknik, metodologi 
dan alat (tools) untuk melakukan manajemen proyek, 
yaitu [8]: 
1. Work Breakdown Structure (WBS) 
WBS berupa struktur hirarki yang digunakan 
untuk mengorganisasi task (pekerjaan) untuk 
membuat schedule report dan melakukan track 
terhadap biaya. 
2. Gantt Chart 
Representasi secara visual grafis yang 
digunakan untuk menginformasikan sebuah 
proyek. Umumnya sebuah Gantt Chart terdiri 
dari sebuah sheet yang berisi daftar task dan 
sebuah panel diagram dimana task 
direpresentasikan dalam bentuk sebuah bar 
horizontal. 
3. PERT / CPM (Critical Path Method) 
Kedua metode tersebut menggunakan 
representasi grafis untuk menggambarkan 
sebuah proyek yang disebut Project Network 
atau CPM Diagram untuk menunjukkan inter-
relasi antar element dari sebuah proyek dan 
menunjukkan urutan–urutan aktivitas yang 
harus dijalankan. 
Dalam penelitian ini digunakan metode kedua, yaitu 
menggunakan Gantt Chart. 
 
Gantt Chart 
Gantt Chart adalah sebuah tool pembantu yang 
dapat digunakan untuk melakukan manajemen 
proyek dalam bentuk diagram. Implementasi Gantt 
Chart,  dalam prakteknya mempunyai versi yang 
beracam-macam antar vendor aplikasi, mulai dari 
yang paling sederhana seperti yang diperkenalkan 
oleh penemunya yaitu Henry L. Gantt, hingga 
ditambahkannya bermacam-macam fitur seperti 
misalnya Presedensi  Task. Secara umum Gantt Chart 
dibagi menjadi 4 unsur yaitu Task Sheet, Time Line, 
Diagram Pane dan Work Calendar. Work Calendar 
adalah kalender kerja pelaksanaan proyek yang 
secara visual tampak dalam Diagram Pane sebagai 
garis-garis vertikal yang menunjukkan hari kerja aktif 




dan hari libur. Work Calendar terdiri dari tiga unsur 
penyusun yaitu:  
- Default Working , merupakan hari kerja default.  
- Edited Working, merupakan hari kerja di luar 
default 







Gambar 1. Tampilan Visual Gantt Chart 
 
Pelaksanaan proyek disusun dalam task-task, 
yang merupakan item Work Breakdown Structure 
(WBS) yang berhasil disusun oleh manajer proyek. 
WBS menggambarkan struktur hirarki task yang 
mempunyai outline berupa tree. Pada Task Sheet, 
task –task disusun dengan struktur tree tersebut. 
Dalam Diagram Pane, outline tersebut digambarkan 
dalam bentuk-bentuk task dan summary task. Seperti 
yang ditunjukkan pada gambar 1. 
 
Metode Diagram Presedensi 
Precedence Diagram Method (PDM) adalah 
sebuah teknik untuk menunjukkan hubungan antar 
aktivitas dengan menggunakan relasi presedensi 
untuk menunjukkan ketergantungan antar aktivitas. 
PDM dapat diterapkan dalam Gantt Chart 
dengan menunjukkan relasi antar task  yang disebut 
sebagai Task Relation yang secara visual 
digambarkan sebagai anak panah satu arah. Sebuah 
Task Relation menghubungkan dua task, satu adalah 
task yang memberikan batasan yang disebut sebagai 
predecessor, dan lainnya adalah task yang diberikan 
batasan yang disebut sebagai successor. 
Ada empat jenis Task Relation yaitu : 
- Finish To Start (FS), menunjukkan bahwa 
successor baru boleh melakukan start setelah 
predecessor melakukan finish. 
- Finish To Finish (FF), menunjukkan bahwa 
successor baru boleh melakukan finish setelah 
predecessor melakukan finish. 
- Start To Finish (SF), menunjukkan bahwa 
successor baru boleh melakukan finish setelah 
predecessor melakukan start. 
- Start To Start (SS), menunjukkan bahwa successor 




Masing – masing jenis Task Relation tersebut dapat 
mempunyai waktu tenggang yang disebut sebagai lag 
time. Lag dapat  mempunyai nilai positip maupun 
negatip. Contohnya : simbol FS+5 mempunyai arti 
bahwa successor baru boleh melakukan start lima 
hari setelah predecessor melakukan finish. 
  
Task Constraint 
Dalam melakukan penjadwalan berdasarkan 
presedensi, dibatasi oleh constraint yang dimiliki 
oleh task yang diakibatkan oleh faktor teknis maupun 
non teknis dari pelaksanaan task tersebut. Task 
Constraint dibagi menjadi dua yaitu : flexible 
constraint  dan inflexible constraint. Disebut flexible 
karena tidak tertaut pada batasan tanggal tertentu, 
sedangkan pada inflexible dibatasi tanggal tertentu.  
 
Yang termasuk Flexible Constraint adalah : 
- As Soon As Possible (ASAP), task tersebut 
dikehendaki untuk dimulai secepat mungkin yang 
bisa dilakukan. 
- As Late As Possible (ALAP), task tersebut 
dikehendaki untuk dimulai seakhir mungkin yang 
bisa dilakukan terhadap waktu finish proyek yang 
telah ditentukan. 
 
Yang termasuk Inflexible Constraint adalah : 
- Finish No Earlier Than (FNET), task tersebut 
tidak boleh finish lebih awal dari tanggal yang 
telah ditetapkan. 
- Finish No Later Than (FNLT), task tersebut tidak 
boleh finish melebihi dari tanggal yang telah 
ditetapkan. 
- Must Finish On (MFO), task tersebut harus finish 
pada tanggal yang ditetapkan. 
- Must Start On (MSO), task tersebut harus start 
pada tanggal yang ditetapkan. 
- Start No Earlier Than (SNET), task tersebut tidak 
boleh start lebih awal dari tanggal yang telah 
ditetapkan. 
- Start No Later Than (SNLT), task tersebut tidak 




Yang dimaksud dengan resource dalam konteks 
project management disini adalah unit-unit berupa 
manusia, perlengkapan maupun material yang 
diperlukan untuk menyelesaikan task. 
 
Baseline 
 Baseline adalah sebuah state dari jadwal proyek 
pada suatu waktu yang sengaja disimpan untuk 
melakukan tracking dan analisa kemajuan proyek. 
Analisa dilakukan dengan cara membandingkan task 
yang sedang berlangsung dengan baseline task 
tersebut. Baseline dapat dibuat beberapa kali selama 
proyek berlangsung. 
 
Task Sheet Diagram Pane 
Time Line 
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Java To Enterprise Edition ( J2EE ) 
 J2EE adalah sebuah platform untuk membangun 
sebuah aplikasi pada sisi server yang membutuhkan 
transaksi dalam skala enterprise. Ia merupakan 
kolaborasi dari beragam konsep, standar 
pemrograman, dan berbagai inovasi yang semuanya 
ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Kemunculan 
J2EE ditujukan bagi para pengembang software agar 
dapat membangun secara cepat aplikasi server–side 
yang terdistribusi, scalable, reliable, portable dan 
memiliki sekuriti yang kuat. 
J2EE menyediakan suatu lingkungan yang kuat 
dan reliable untuk mengembangkan lapisan middle–
tier. Adapun beberapa teknologi yang digunakan 
pada platform J2EE, diantaranya adalah [5]: 
 Enterprise Java Bean (EJB) 
Enterprise Java Bean mendefinisikan standar 
dalam penulisan komponen server-side, dan 
menyediakan standar contract antara komponen 
dan application server yang mengaturnya. 
 Java Remote Method Invocation (RMI) dan 
RMI – IIOP 
RMI menyediakan jalan bagi komunikasi antar 
proses, dan menyediakan beberapa servis yang 
berkaitan dengan komunikasi. Sedangkan RMI–
IIOP adalah perkembangan dari RMI yang 
menggunakan protokol Internet Inter-ORB 
(IIOP) yang dapat diintegrasikan dengan 
CORBA. 
 Java Naming and Directory Interface ( JNDI ) 
JNDI menyediakan sebuah cara untuk 
mengidentifikasi lokasi sebuah komponen atau 
resource yang lain dalam sebuah jaringan. 
 Java Database Conectivity ( JDBC ) 
JDBC menyediakan jembatan untuk melakukan 
akses terhadap database. 
 Java Transaction API ( JTA ) dan Java 
Transaction Service ( JTS ) 
JTA dan JTS menyediakan beberapa servis 
transaksi bagi komponen untuk melakukan 
transaksi. 
 Java Messaging Service ( JMS ) 
JMS menyediakan servis untuk dapat melakukan 
komunikasi yang bersifat asynchronous, dengan 
sistim komunikasi berupa pesan. 
 Java Servlets dan Java Server Pages (JSPs) 
Servlet dan JSP ditujukan sebagai kepanjangan 
dari kemampuan server yang menjadi host dari 
aplikasi yang menggunakan model akses 
request-response. Meskipun sebenarnya dapat 
melayani request dari berbagai tipe, umumnya 
kebanyakan digunakan pada aplikasi web server. 
 Java IDL 
IDL adalah implementasi dari CORBA yang 
dirilis oleh Sun Microsystems. IDL ditujukan 
untuk menyediakan kemampuan integrasi 
komponen Java dengan bahasa pemrograman 
lain. 
 Java Mail 
Java Mail ditujukan untuk menyediakan servis e-
mail, dengan menggunakan Java. 
 Connectors 
Connectors ditujukan untuk memberikan 
kemampuan bagi J2EE agar dapat terintegrasi 
dengan sistem mainframe, yang mempunyai 
kemampuan melakukan transaksi high–end. 
 Extensible Markup Language ( XML ) 
XML adalah sebuah mark-up language berbasis 




Dalam pengertian yang sederhana, Web Service 
adalah cara standar yang dilakukan oleh aplikasi 
untuk dapat berkomunikasi satu dengan yang lain 
dengan menggunakan protokol internet standar. Pada 
lingkungan komputasi terdistribusi, aplikasi didesain 
sebagai servis yang berjalan pada server. Aplikasi 
client dapat mengakses servis ini melalui sebuah 
programable interface. Konsep komputasi 
terdistribusi sebenarnya sudah lama ada, tetapi 
pendekatan yang dilakukan kebanyakan terikat pada 
suatu teknologi tertentu (tightly coupled). Sedangkan 
konsep Web Service adalah (loosely coupled) dalam 
arti ia bisa dibuat dengan menggunakan berbagai 
bahasa pemrograman dan dapat berjalan pada 
berbagai platform, hal ini dikarenakan Web Service 
berkomunikasi dengan menggunakan XML.  
 Jika melihat dari unsur yang terlibat dalam Web 
Service, dapat dipandang bahwa Web Service adalah 
sebuah jalan komunikasi yang melibatkan tiga peserta 
yaitu : provider,  requestor, dan directory. Hal ini 
dapat digambarkan seperti pada gambar 2. Dengan 
menggunakan UDDI (Universal Description, 
Discovery, and Integration) requestor menanyakan 
kepada registry tentang servis yang dibutuhkannya. 
Registry mengembalikan servis – servis yang relevan 
dengan yang diminta, dan requestor memilih satu 




Gambar 2. Hubungan di dalam Web Service. 
 
 
3. PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI 
SISTEM 
Aplikasi yang akan dibangun merupakan sebuah 
perangkat lunak visual untuk melakukan manajemen 
proyek dalam bentuk Precedence Diagram yang 
diterapkan dalam Gantt Chart. Dengan antar muka 
berwujud diagram ini, seorang manajer proyek dapat 




membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan, melakukan 
alokasi sumber daya yang dimiliki ke dalam 
pekerjaan, serta memberikan batasan–batasan 
pekerjaan yang berupa saling hubungan  antar 
pekerjaan tersebut.  Aplikasi ini bersifat online 
menggunakan jaringan internet sebagai media untuk 
mendukung kemampuan multiuser, sehingga dapat 
digunakan bersama oleh beberapa user sesuai dengan 
otoritas yang telah diberikan. 
 
 Pada aplikasi Gantt Chart online yang dibuat 
pada penelitian ini, beberapa elemen dasar yang akan 
dibangun meliputi Task Sheet, Time Line, Work 
Calendar, dan DiagramPane. 
 
Task Sheet 
 Pada sebuah Gantt Chart, sebuah Task Sheet 
terletak pada bagian sebelah kiri, berfungsi sebagai 
sumbu vertikal. Pada kebanyakan aplikasi yang ada, 
Task Sheet diwujudkan sebagai antar muka visual 
dalam bentuk sebuah grid dengan tiap baris atau row 
merepresentasikan sebuah task dan tiap kolomnya 




Sebuah project mempunyai unsur waktu sebagai 
limit yang harus dipenuhi, karena itu aktivitas–
aktivitas dalam proyek harus pula dapat diukur dalam 
satuan–satuan waktu. Sebagai acuan waktu secara 
visual, dalam sebuah Gantt Chart diberikan Time 
Line berupa rentang waktu dalam sumbu horisontal, 
terletak pada bagian atas dari Diagram Pane.  
 
Work Calendar 
 Work Calendar digunakan untuk menentukan 
bagaimana resource yang dialokasikan ke task 
dijadwalkan, dan juga bagaimana task itu sendiri 
dijadwalkan. Dalam aplikasi manajemen proyek ini, 
Work Calendar diasosiasikan sebagai hari kerja aktif, 
yang akan mempengaruhi durasi proyek, berdasarkan 
kepada sistem kalender yang digunakan. 
 
Diagram Pane 
 Dalam Gantt Chart,  terdapat  sebuah  panel  
yang  digunakan  untuk menggambar diagram visual 
sebuah proyek yang disebut Diagram Pane. Panel ini 
terletak dibawah serta sejajar dengan Time Line 
karena pada dasarnya Time Line digunakan sebagai 
skala waktu dari Diagram Pane. Panel tersebut 
mempunyai latar belakang berupa garis–garis vertikal 
yang terhubung ke periode mingguan pada Time Line, 
untuk memudahkan pembacaan waktu terhadap 
diagram, serta garis–garis blok vertikal yang 
menunjukkan sebagai hari libur. Letak Diagram Pane 




 Sebuah task  dapat mempunyai constraint yang 
membatasi waktu pelaksanaan. Constraint ini 
dibedakan menjadi dua yaitu flexible constraint dan 
inflexible constraint. Perbedaannya, flexible 
constraint tidak ditautkan pada tanggal spesifik 
tertentu, sementara inflexible constraint ditautkan 
secara ketat terhadap suatu tanggal dalam Time Line.  
 
Flexible Constraint : 
- As Soon As Possible (ASAP) 
Secara default, apabila kita menjadwalkan 
proyek dari waktu start proyek, constraint yang 
berlaku pada task yang ditambahkan adalah 
ASAP, yaitu kita menghendaki supaya task dapat 
dimulai secepat mungkin. Apabila pada task 
tidak mempunyai task relation terhadap task lain 
yang membatasi, maka start task tersebut akan 
disamakan dengan waktu start proyek, karena 
hal itu adalah start tercepat yang dapat 
dilakukan. Constraint ASAP ini tidak ditautkan 
pada tanggal tertentu. 
- As Late As Possible (ALAP) 
Secara default, apabila kita menjadwalkan 
proyek dari waktu finish proyek, constraint yang 
berlaku pada task yang ditambahkan adalah 
ALAP, yaitu kita menghendaki supaya task 
dimulai pada waktu akhir maksimal yang 
mungkin, dilihat terhadap waktu finish proyek. 
Apabila pada task tidak mempunyai task relation 
terhadap task lain yang membatasi, maka start 
task tersebut adalah waktu finish proyek 
dikurangi dengan durasi task. 
 
Inflexible Constraint : 
- Finish No Earlier Than (FNET) 
Secara default, pada penjadwalan yang dimulai 
pada start proyek, apabila kita memberikan nilai 
tanggal tertentu kepada finish dari sebuah task, 
maka secara otomatis tanggal tersebut akan 
menjadi constraint FNET, yang berarti task 
tersebut tidak boleh atau tidak dapat diselesaikan 
lebih awal dibandingkan dengan tanggal 
tersebut. 
- Finish No Later Than (FNLT) 
Constraint FNLT memberikan batasan bahwa 
sebuah task tidak diperbolehkan untuk selesai 
melebihi waktu yang ditentukan, karena 
misalnya akan menimbulkan kerugian atau 
bahaya tertentu. 
- Must Finish On (MFO) 
Constraint MFO terikat sangat ketat dan harus 
tepat terhadap suatu tanggal tertentu. MFO 
mempunyai makna bahwa task harus selesai 
tepat pada tanggal tertentu, sehingga 
konsekuensinya apabila diberikan task relation 
yang akan menggeser waktu finish dari task 
tersebut, harus dikeluarkan peringatan atau alert 
karena task relation tersebut tidak boleh 
diberikan. 
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- Must Start On (MSO) 
Constraint MSO bersifat seperti MFO, hanya ia 
berlaku terhadap start sebuah task, yaitu task 
tersebut harus tepat dimulai pada suatu tanggal 
tertentu. 
- Start No Earlier Than (SNET) 
Secara default, pada penjadwalan yang dimulai 
pada start proyek, apabila kita memberikan nilai 
tanggal tertentu kepada start dari sebuah task, 
maka secara otomatis tanggal tersebut akan 
menjadi constraint SNET, yang berarti task 
tersebut tidak boleh atau tidak dapat dimulai 
lebih awal dibandingkan dengan tanggal 
tersebut. 
- Start No Later Than (SNLT) 
Constraint SNLT memberikan batasan bahwa 
sebuah task tidak diperbolehkan untuk dimulai 
pada waktu melebihi dari tanggal tertentu yang 
telah ditentukan, seperti misalnya disebabkan 
jika melebihi waktu tersebut, maka bahan baku 
produksi yang akan dibuat akan mulai rusak, dsb. 
 
Task Relation 
Dalam Diagram Presedensi  dikenal ada empat 
macam hubungan antar task atau biasa disebut task 
relation, yaitu : 
 
- Finish to Start (FS) 
Relasi Finish to Start menunjukkan sebuah 
batasan bahwa sebuah task yang menjadi 
successor tidak boleh melakukan start sebelum 
task yang menjadi predecessor selesai 
dikerjakan.  
- Finish to Finish (FF) 
Relasi Finish to Finish menunjukkan batasan 
bahwa sebuah task yang menjadi successor tidak 
boleh diakhiri atau finish sebelum task yang 
menjadi predecessor selesai dikerjakan. 
- Start to Finish (SF) 
Pada relasi Start to Finish, task successor hanya 
dapat diakhiri jika task predecessor siap untuk 
dimulai. 
- Start to Start (SS) 
Pada relasi Start to Start, pekerjaan atau task 
successor hanya dapat dimulai jika 




 Berangkat dari spesifikasi kebutuhan bahwa 
aplikasi yang dibuat harus dapat digunakan secara 
multiuser, maka perangkat lunak manajemen online 
ini dibuat berbentuk aplikasi Client – Server berbasis 
web dengan arsitektur 3-tier yang terdiri atas user 
interface layer, business logic layer, dan database 


















Gambar 3. Arsitektur sistem 
 
User Actor 
 Dalam aplikasi manajemen proyek ini, terdapat 
empat User Actor yang berkepentingan dan dapat 
melakukan interaksi dengan aplikasi. Keempat actor 
tersebut adalah : Administrator, Project Manager, 
Worker, dan Project Stakeholder. 
- Administrator 
Seorang administrator mempunyai wewenang 
untuk mengatur manajemen user berdasarkan 
wewenangnya untuk mengakses aplikasi 
manajemen proyek, serta melakukan 
pemeliharaan terhadap data–data proyek, seperti 
misalnya kegiatan backup data–data proyek, atau 
menghapus data yang dinilai tidak dibutuhkan 
lagi. Diagram Use Case untuk actor 
Administrator dapat dilihat seperti gambar  4. 
- Project Manager 
Manajer proyek adalah orang yang membuat 
perencanaan proyek atau project plan. Use Case 
Diagram untuk actor Project Manager, dapat 
dilihat seperti dalam gambar 5. 
- Worker 
Worker adalah actor yang dalam prakteknya 
merupakan pelaksana kegiatan proyek. Jadi 
sewajarnya ia adalah termasuk anggota resource 
yang dialokasikan untuk menyelesaikan task. 
Actor ini berkepentingan untuk melihat 
spesifikasi task dimana ia ditugaskan, serta 
berkewajiban melaporkan progress yang telah 
dikerjakannya. Use Case Diagram untuk actor 
Worker dapat dilihat seperti pada gambar 4. 
- Project Stakeholder 
Stakeholder adalah actor yang berkepentingan 
untuk meninjau sebuah proyek. Mungkin ia 
adalah seorang pemegang saham, atau pemberi 




proyek. Use case Diagram untuk actor 










Gambar 4. Use Case Diagram Actor 
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Gambar 5. Use Case Diagram Actor Project 
Manager 
 
4. HASIL UJI COBA 
Perancangan aplikasi yang dibuat telah berhasil 
diimplementasikan dengan menggunakan teknologi 
dan framework yang telah ditetapkan. Uji Coba yang 
telah dilakukan meliputi deployment aplikasi pada 
sebuah Local Area Network, dan menjalankan 
beberapa aplikasi client project management dari 
workstation yang berbeda, kemudian melakukan 
kolaborasi perencanaan sebuah proyek. Kronologi 
pembuatan perencanaan project yang dilakukan 
adalah : 
1. Membuat Sebuah Project Baru 
2. Beberapa User Bergabung pada Project 
3. Merencanakan Work Calendar 
4. Membuat Task List 
5. Menentukan Outline dari Task List 
6. Merencanakan Task Constraint 
7. Merencanakan Task Deadline 
8. Membuat dependensi task dengan menggunakan 
Task Relation 
9. Merencanakan Resource project 
10. Membuat baseline untuk tracking 
 
Dari kronologi uji coba yang dilakukan tersebut, 
telah berhasil didapatkan kesesuaian diagram antar 
user dengan pendekatan sifat real time. Gambar 6 
menunjukkan sebuah snapshot dari hasil uji coba 
yang dilakukan. 
 Aplikasi Project Management sudah tersedia 
cukup banyak di pasar perangkat lunak, contohnya 
yang cukup dikenal adalah : Microsoft Project dan 
Primavera. Sebagai perbandingan, dalam Tabel 1 
disajikan perbandingan fitur – fitur yang disediakan 
dalam aplikasi Project Management yang dibuat 
dalam penelitian ini dengan Microsoft Project  
Professional 2002 dan Primavera Versi 3.1.  
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Tabel 1. Tabel Perbandingan Fitur Aplikasi 
 
No FITUR DISEDIAKAN MP PRM PL 
1 Gantt Chart View    
2 Network Diagram View   X 
3 Tracking Gantt    
4 Resource Usage View   X 
5 Cost Calculation   X 
6 Multi Project Environtment   X 
7 Calendar Per Resource   X 
8 Online Collaboration    
9 Realtime Online Collaboration 
Editing 
X X  
10 User Management System    
11 Multi Operating System Platform X X  
Keterangan : 
 = tersedia 
X = tidak tersedia 
MP = Microsoft Project 2002 
PRM = Primavera 3.1 
 PL = Aplikasi Project Management dalam 
Penelitian ini 
 
Tampak bahwa keunggulan dari aplikasi ini adalah 
pemanfaatannya yang dapat digunakan bersama-sama 





Berdasarkan pada hasil perancangan dan 
pembuatan perangkat lunak aplikasi project 
management online, terhadap permasalahan yang 
dirumuskan, dapat diambil beberapa kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Untuk membuat aplikasi terdistribusi, aspek 
portabilitas terhadap sistim operasi sangat 
penting untuk diperhatikan, Java adalah sebuah 
teknologi yang ditujukan untuk hal tersebut. 
Aplikasi Project Management, khususnya 
komponen Gantt Chart dalam penelitian ini telah 
berhasil dibuat dengan menggunakan Java, 
sehingga menjadi bersifat portabel. 
2. Metode Diagram Presedensi dapat 
diimplementasikan dalam Aplikasi Project 
Management, metode ini dapat membantu dalam 
melakukan penjadwalan task project. 
3. Dengan menerapkan teknologi aplikasi 
terdistribusi menggunakan framework J2EE 
dalam hal ini menggunakan JBoss application 
server sebagai EJB Container, telah berhasil 
dibuat aplikasi Project Management yang 
bersifat online dan multiuser. Pendekatan real 
time dilakukan dengan sistim update polling 
aplikasi client terhadap server. 
4. Sebagai aplikasi online, idealnya aplikasi Project 
Management dioptimalkan untuk menghadapi 
resiko restriksi internet seminimal mungkin. 
Aplikasi ini telah berhasil menerapkan sistim 
komunikasi berbasis Web Service menggunakan 
WASP Server, sehingga tingkat restriksinya sama 
dengan yang dimiliki oleh web. 
5. Aplikasi ini telah berhasil disusun berdasarkan 
konsep arsitektur aplikasi three-tier sehingga 
keuntungan konsep ini bisa didapat, seperti biaya 
deployment yang dapat direduksi, maintenance 
perubahan busines logic menjadi mudah, dapat 
dilakukan resource pooling komponen server dll. 
6. Sebagai aplikasi case tool visual, aplikasi ini 
telah berhasil dibuat interaktif terhadap user 
dengan menggunakan library GUI yang 
disediakan oleh java yang menyediakan fitur–
fitur yang memadai. 
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